

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินในสัญญาใหม่ เนื่องจากแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงงานวงเงิน แก้ไขสัญญาใหม่จากเดิม จำนวนเงิน ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท แก้ไขเป็น จำนวนเงิน ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท ขยายระยะเวลา ๑๓ วัน รวมระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๗๓ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จนถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยใช้หลักประกันสัญญาเท่าเดิม โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา สายจากสามแยกถนน คสล.ไปทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทล.) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๐/๑๒/๒๕๖๓	๑๕๖,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๕๖,๖๐๐.๐๐

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสมพร คมจิตร)



(ลงชื่อ).....

(นายอรุณ วิเศษการ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย มีจันทร์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมุกดา วิสูตรรัตน์)