

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างและรายละเอียดอื่น ๆ ตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดในการแก้ไขสัญญาใหม่เป็นดังนี้

๑. ปรับเปลี่ยนความลึกของรางให้มีระดับท้องรางสูงขึ้นอยู่ในระดับท้องรางระบายน้ำเดิม ช่วงเมตรที่ ๖๗.๖๐ ถึงเมตรที่ ๘๔ เป็นความลึกเฉลี่ยที่ ๐.๒๕ ม. - ๐.๓๕ ม. เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒. วงเงินในสัญญาจ้างลดลง = ๑๑๓,๕๐๐.๐๐ - ๑,๒๓๗.๗๘ = ๑๑๒,๒๖๒.๒๒ บาท จำนวนเงินตามสัญญาจ้างใหม่ = ๑๑๒,๒๖๒.๒๒ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (U) มีฝาปิด หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนตูม ตำบลโหรา จากบ้านนางลิ้ม เดือน ใจบุญ จรดรางระบายน้ำเดิมที่นางสุธัม ระยะทางยาว ๘๔ เมตร ขนาดรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๕ เมตร และปรับเปลี่ยนความลึกของรางให้มีระดับท้องรางสูงขึ้นอยู่ในระดับท้องรางระบายน้ำเดิม ช่วงเมตรที่ ๖๗.๖๐ ถึงเมตรที่ ๘๔ เป็นความลึกเฉลี่ยที่ ๐.๒๕ เมตร - ๐.๓๕ เมตร ตามแบบ อบต.โหรา กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๑/๐๔/๒๕๖๓	๑๑๒,๒๖๒.๒๒			๑๑๒,๒๖๒.๒๒

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)	ผู้ว่าจ้าง
(นายสมพร คมจิตร)	
(ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง
(นายสรศักดิ์ บึงลอย)	
(ลงชื่อ)	พยาน
(นางสาวสุธีรา สุมาลี)	
(ลงชื่อ)	พยาน
(นายนิคม วิสัยลักษณ์)	