

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องพิจารณาปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wiremesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ตามรายการที่ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรอง ซึ่งจากรูปแบบรายการในสัญญาจ้างระบุให้ใช้เหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. หรือเหล็กตะแกรง wire mesh ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ $๑๔,๕๒๕.๕๔ - ๘,๓๓๑.๓๕ = ๖,๕๕๘.๑๙$ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) $๑๐๕,๐๐๐.๐๐ - ๖,๕๕๘.๑๙ = ๙๘,๔๐๑.๘๑$ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแคน ต.โหรา สายจากหนองแวง ถึง บ้านนาขวงเดือน ระยะทางยาว ๖๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ๐.๕๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๑๑/๒๕๖๑	๙๘,๔๐๑.๘๑			๙๘,๔๐๑.๘๑

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ บัวภา)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์เพ็ญ คมจิตร)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันจิรา ศิริกิจ)

พยาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๐๖/๐๙/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องพิจารณาปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wiremesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ตามรายการที่ผู้มิไปประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรอง ซึ่งจากรูปแบบรายการในสัญญาจ้างระบุให้ใช้เหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. หรือเหล็กตะแกรง wire mesh ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ $๑๔,๔๕๖.๗๑ - ๘,๐๓๒.๒๗ = ๖,๔๒๔.๔๔$ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) $๕๕,๕๐๐.๐๐ - ๖,๔๒๔.๔๔ = ๔๙,๐๗๕.๕๖$ บาท (เก้าหมื่นสามพันสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเสือ สายจากบ้านหนองเสือ ถึง บ้านหนองเต่า ม.๘ ช่วงที่นางทองนาค ระยะทางยาว ๔๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ๐.๒๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๘๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบรื้อย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๑๑/๒๕๖๑	๕๙,๐๗๕.๕๖			๕๙,๐๗๕.๕๖

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ บัวภา)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนิดา ศรีคำภา)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายนิคม วิสัยลักษณ์)

พยาน