

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๐๖/๐๘/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง พิจารณาปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wiremesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ตามรายการที่ผู้มิใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรอง ซึ่งจากรูปแบบรายการในสัญญาจ้างระบุให้ใช้เหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. หรือเหล็กตะแกรง wire mesh ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ $๑๔,๔๕๖.๗๑ - ๘,๐๓๒.๒๗ = ๖,๔๒๔.๔๔$ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) $๑๐๘,๐๐๐.๐๐ - ๖,๔๒๔.๔๔ = ๑๐๑,๕๗๕.๕๖$ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบกบาท) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนหาด ต.โหรา สายจากบ้านนางบัวโล ถึงถนนสายบ้านคอนกลาง-บ้านอ้น ระยะทางยาว ๔๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ๐.๒๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๘๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบรื้อย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๑๑/๒๕๖๑	๑๐๑,๕๗๕.๕๖			๑๐๑,๕๗๕.๕๖

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ วิเศษการ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์เพ็ญ คมจิตร)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันจิรา ศิริกิจ)

พยาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๐๖/๐๙/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง พิจารณาปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wiremesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ตามรายการที่ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรอง ซึ่งจากรูปแบบรายการในสัญญาจ้างระบุให้ใช้เหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. หรือเหล็กตะแกรง wire mesh ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ ๑๔,๖๖๓.๑๘ - ๘,๑๑๓.๓๒ = ๖,๕๔๙.๘๖ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ - ๖,๕๔๙.๘๖ = ๑๐๑,๔๕๐.๑๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีตสตางค์) เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านแคนใหม่ ต.โหรา สายจากบ้านนายวัน ตรีเพ็ง-บ้านนางจันท์ บุญรักษ์ ระยะทางยาว ๓๘ เมตร กว้าง ๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ๐.๕๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๑๑/๒๕๖๑	๑๐๑,๔๕๐.๑๔			๑๐๑,๔๕๐.๑๔

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกันข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ วิเศษการ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนิศา ศรีคำภา)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายนิคม วิสัยลักษณ์)

พยาน