



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตำบล/แขวง โหรา อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดย นายสมพร กมลจิตร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ร้านตั้งทรัพย์พาณิชย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๑๔ แนวท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา สายจากสามแยกถนน คสล. ไปทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา สายจากสามแยกถนน คสล. ไปทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา สายจากสามแยกถนน คสล. ไปทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า ระยะทางยาว 130 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 7.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบรื้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทอ.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ระหว่างดำเนินการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 เมตร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตำบล/แขวง โหรา อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด ตามข้อกำหนด

และเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา สายจากสามแยกถนน คสล. ไปทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 7.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบรื้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทอ.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ระหว่างดำเนินการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 เมตร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา สายจากสามแยกถนน คสล. ไปทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า ตำบล/แขวง โหรา อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ แบบสรุปราคาปรับลดราคาตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๒๔๔.๘๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบสี่บาท

แปลสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ 11 ตำบลโหรา สายจากสามแยกถนน คสล. ไปทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า ระยะทางยาว 130 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 7.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทล.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๒๔๔.๘๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ 11 ตำบลโหรา สายจากสามแยกถนน คสล. ไปทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 7.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทล.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 100.00% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ละ ๕๐๕.๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๑๕๒.๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายสมพร คุ้มจิตร)



(ลงชื่อ).....

๑/๑ วิเศษ ผู้รับจ้าง

(นายอรุณ วิเศษการ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวพิศมัย มีจันทร์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวมุกดา วิสูตรรัตน์)