

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐/๐๕/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ตามรายการที่มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรอง ซึ่งจากรูปแบบรายการในสัญญาจ้างระบุให้ใช้เหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. หรือเหล็กตะแกรง wire mesh ในการก่อสร้างได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ ๑๒,๕๐๘.๕๕ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) ๑๕๕,๕๐๐.๐๐ - ๑๒,๕๐๘.๕๕ = ๑๔๒,๙๙๑.๔๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ สาย ดังนี้

๑. สายจากที่นางทองจันทร์ - นายวิรัตน์ ศรีเรืองหัด ระยะทางยาว ๕๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘.๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมลงท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒. สายจากที่นางนัม ชินเกตุ - ไปทางบ้านนางสุธีรา สุมาลี (ช่วงที่นายประสิทธิ์) ระยะทางยาว ๑๔.๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๑๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๓/๒๕๖๒	๑๔๒,๙๙๑.๔๕			๑๔๒,๙๙๑.๔๕

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคตินิฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ปะละทัง)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์เพ็ญ คมจิตร)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางวราพร ชินวงษ์)

พยาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐/๐๕/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ตามรายการที่มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรอง ซึ่งจากรูปแบบรายการในสัญญาจ้างระบุให้ใช้เหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. หรือเหล็กตะแกรง wire mesh ในการก่อสร้างได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ ๑๒,๔๐๑.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ - ๑๓,๑๕๐.๐๐ = ๑๓๙,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา สายจากบ้านนายบุญถิ่น ไปทางบ้านนายธงชัย ระยะทางยาว ๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๗/๒๕๖๒	๑๓๙,๘๕๐.๐๐			๑๓๙,๘๕๐.๐๐

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ปะละทัง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนิต ศรีคำภา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุธีรา สุมาลี)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙/๐๕/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาปรับลดราคาก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ตามรายการที่ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรอง ซึ่งจากรูปแบบรายการในสัญญาจ้างระบุให้ใช้เหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. หรือเหล็กตะแกรง wire mesh ในการก่อสร้างได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ ๑๒,๔๐๑.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ - ๑๒,๔๐๑.๐๐ = ๑๓๙,๕๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเต่า ตำบลโหรา สายจากบ้านนางบัวดี ไปทางบ้านนางทองสา ระยะทางยาว ๘๖ เมตร กว้าง ๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๘๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบรื้อย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๙/๐๖/๒๕๖๒	๑๓๙,๕๙๙.๐๐			๑๓๙,๕๙๙.๐๐

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ปะละทั้ง)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันจิรา ศิริกิจ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายนิคม วิสัยลักษณ์)

พยาน