



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โทร. ๐-๔๓๕๐๑-๕๘๕

ที่ รอ.๘๘๓๐๒/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาเพื่อปรับลดราคาค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองนาหล้า

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง พิจารณาปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ได้ตกลงจ้าง ร้านตั้งทรัพย์พาณิชย์ ให้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองนาหล้า ตำบลโหรา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุฯ ในการก่อสร้าง ตามเรื่องเดิมที่อ้างถึงข้างต้น ซึ่งราคาปรับลดคือ ๑๔,๔๙๖.๗๐-๘,๐๓๒.๒๗ = ๖,๔๖๔.๔๒ บาท จำนวนเงินตามสัญญาใหม่เท่ากับ วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ - ๖,๔๖๔.๔๒ = ๑๐๑,๕๓๕.๕๘ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรพิจารณาแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ดังกล่าว หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวศศิธร สุมาลี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางวณรัตน์ ภูเด่นผา)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายนิติรัตน์ รณเรืองฤทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา พารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง พิจารณาปรับลดค่างานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wiremesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ตามรายการที่มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรอง ซึ่งจากรูปแบบรายการในสัญญาจ้างระบุให้ใช้เหล็กเส้น RB Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. หรือเหล็กตะแกรง wire mesh ในการก่อสร้างได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ ๑๔,๔๕๖.๓๐-๘,๐๓๒.๒๓ = ๖,๔๒๔.๐๗ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ - ๖,๔๒๔.๐๗ = ๑๐๑,๕๗๕.๙๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองนาหล้า ต.โหรา สายจากบ้านนายประจวบไปทางบ้านนายสวัสดิ์ ระยะทางยาว ๔๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ๐.๒๕ เมตร ตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๕๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๑๑/๒๕๖๑	๑๐๑,๕๗๕.๙๓			๑๐๑,๕๗๕.๙๓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ วิเศษการ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย มีจันทร์)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายนิคม วิสัยลักษณ์)

พยาน