

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง จากเดิมจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โหรา หมู่ที่ ๓ ดังกล่าว เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้หลักประกันสัญญาเท่าเดิม

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โหรา บ้านแคน หมู่ที่ ๓

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๔/๒๕๖๔	๓๖,๐๐๐.๐๐			๓๖,๐๐๐.๐๐

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและ

แนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมพร คมจิตร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางบุญยัง คำบา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทองเพียร ยินดีมาก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนิศา ศรีคำภา)

ในกรณีนี้เอกสาร