

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔/๐๖/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ รอ ๘๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผู้รับจ้างแจ้งขอใช้วัสดุ เนื่องจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้วัสดุจากเหล็กเส้น RB Ø ๕ มม. @ ๐.๒๘x๐.๒๐ ม. เป็นเหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ x๐.๒๕ ม. ตามรายการที่ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร รับรองซึ่งแบบมาตรฐานฯ ระบุให้ใช้เหล็กเส้น **RB Ø ๕ มม. @ ๐.๒๐ ม.** หรือเหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๕ ม. ในการก่อสร้างได้ ซึ่งราคาปรับลดคือ ๗๔,๗๓๑.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม - ราคาปรับลด = จำนวนเงินตามสัญญาใหม่) ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ - ๗๔,๗๓๑.๐๐ = ๔๐๓,๒๖๙.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๒๐๐-๐๓ สายบ้านน้ำเงิน - บ้านแคน (ช่วงบ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองเสือ) ตำบลโหรา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๒/๐๕/๒๕๖๒	๔๐๓,๒๖๙.๐๐			๔๐๓,๒๖๙.๐๐

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมพร คมจิตร)

(ลงชื่อ)

(นางศิริธร ไกรการ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวเกษร โวหารกล้า)

(ลงชื่อ)

(นางวราพร ชินวงษ์)

ผู้ว่าจ้าง



พยาน